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1. Wprowadzenie 

Program Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2016-2023 został przyjęty  Uchwałą nr 

XXIX/186/17 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2016-

2023 i jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez Gminę umożliwiającym 

prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze.  

Cel opracowania 
Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia i podsumowania zebranych danych 

dotyczących okresu objętego ww. Programem Rewitalizacji, zgodnie z obowiązkiem 

zapisanym w art. 22 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz określenia stopnia 

realizacji przedsięwzięć zawartych w programie, zgodnie z ustalonymi celami strategicznymi 

oraz założonymi kierunkami rozwoju. 

Założenia metodologiczne 
Jako monitoring (monitorowanie) definiuje się procedurę systematycznego sprawdzania 

i kontroli, czy Program jest realizowany zgodnie z założeniami. W ramach monitoringu 

sprawdzeniu podlegają postępy w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

oraz zmiany stanu obszaru rewitalizacji - analizowane są występujące na nim zjawiska 

kryzysowe, problemy i potencjały. 

Za wyjściowy rok, względem którego dokonana została analiza porównawcza, przyjęty 

został 2016, kiedy wdrożony został Program Rewitalizacji. Rok 2023 był ostatnim rokiem 

wdrażania PR i jednocześnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończeniem 

pierwszego okresu jego pełnej funkcjonalności. 

W opracowaniu zawarte zostały dane o projektach rewitalizacyjnych zaprezentowane 

w tabelach raportujących. Tabele powstały poprzez scalenie informacji cząstkowych, 

stanowiących podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz projektów realizujących 

pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne określone w PR. Zaprezentowano 

również dane odnoszące się do wskaźników obserwowanych w całej Gminie i na obszarze 

rewitalizacji na przestrzeni 7 lat, które pozwalają na obserwację kierunku następujących 

zmian.  

Monitorowanie Programu Rewitalizacji obejmuje rejestrowanie rezultatów realizacji 

celów oraz procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych zachodzących w obszarze 

rewitalizacji, obserwację zewnętrznych uwarunkowań realizacji Programu, w tym zmian 

w kierunkach polityki regionalnej i krajowej i dostępnych instrumentach wsparcia zadań 

planowanych do realizacji w Programie, a także rejestrowanie rezultatów projektów 

inwestycyjnych oraz społecznych, których realizacja wymaga przeprowadzenia wcześniejszych 

projektów inwestycyjnych oraz kontynuowanych projektów społecznych z poprzedniego 

okresu programowania. Na podstawie danych z monitoringu przeprowadzone zostały 

okresowe oceny programu rewitalizacji, zarówno w zakresie uzyskiwanych rezultatów jak 

i aktualności przyjętych założeń.  
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2. Analiza procesu zarządzania i konsultacji Programu 

Do monitorowania wdrażania Programu Rewitalizacji oraz jego poszczególnych 

elementów powołano Zespół ds. Rewitalizacji. Do realizacji i wdrażania zadań założonych 

w Programie oraz ich monitorowania wyznaczone zostały właściwe wydziały Urzędu Gminy, 

jednostki organizacyjne i beneficjenci uczestniczący w Programie.  

Zebrania Zespołu odbywały się regularnie raz na rok. Podczas posiedzeń dokonywano 

oceny rezultatów realizacji zadań objętych programem, uwarunkowań zewnętrznych 

i rekomendowano ewentualne zmiany lub aktualizacje Programu. Informację o spotkaniach 

i podjętych działaniach przedstawia poniższa tabela: 

TABELA 1. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOMITETY MONITORUJĄCEGO 

Data spotkania Tematyka poruszana na 
spotkaniu/ problemy 

Opis i liczba podjętych działań 
partycypacyjnych 

Styczeń 2017 Spotkanie z przedstawicielami 
Rad Sołeckich, Kół Gospodyń 
Wiejskich, organizacjami 
pozarządowymi, pracownikami 
GOKiS w Zapolicach. 
Omówiono: Zadania 
inwestycyjne z udziałem 
programów grantowych i 
dotacyjnych. Wsparcie 
merytoryczne organizacji 
pozarządowych w 
konstruowaniu wniosków 
aplikacyjnych na dotacje z 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w zakładanie i 
funkcjonowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

1.Udział w corocznie 
organizowanych przez GOKiS i 
Urząd Gminy w Zapolicach 
wydarzeniach kulturalnych.  
2. Złożenie wniosków 
grantowych na dotacje celowe. 
3. udział uczestników 
organizacji NGO w szkoleniach 
i warsztatach tematycznych. 

Styczeń 2018 Spotkania z przedstawicielami 
Rad Sołeckich 

Omówienie zadań 
inwestycyjnych realizowanych 
z udziałem programów 
grantowych i dotacyjnych. 
Złożenie wniosków 
aplikacyjnych na dotacje z 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w zakładanie i 
funkcjonowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
 
 

Styczeń 2019 Spotkania z przedstawicielami 
Rad Sołeckich 

Omówienie zadań 
inwestycyjnych realizowanych 
z udziałem programów 
grantowych i dotacyjnych. 
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Złożenie wniosków 
aplikacyjnych na dotacje z 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w zakładanie i 
funkcjonowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
 

Styczeń 2020 Spotkania z przedstawicielami 
Rad Sołeckich 

Omówienie zadań 
inwestycyjnych realizowanych 
z udziałem programów 
grantowych i dotacyjnych. 
Złożenie wniosków 
aplikacyjnych na dotacje z 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w zakładanie i 
funkcjonowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnych w organizacje 
punktów szczepień 

Wrzesień 2020 Spotkanie z przedstawicielami 
Rad Sołeckich, Kół Gospodyń 
Wiejskich, organizacjami 
pozarządowymi, pracownikami 
GOKiS w Zapolicach. 
 

Zaangażowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich w społeczną pomoc 
dla osób dotkniętych 
zakażeniem Covid-19. 
Podjęcie akcji szycia maseczek 
ochronnych przeciw zakażeniu 
Covid-19. 

Styczeń 2021 Spotkania z przedstawicielami 
Rad Sołeckich 

Omówienie zadań 
inwestycyjnych realizowanych 
z udziałem programów 
grantowych i dotacyjnych. 
Złożenie wniosków 
aplikacyjnych na dotacje z 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w zakładanie i 
funkcjonowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich. 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnych w organizacje 
punktów szczepień 

Marzec 2021 Spotkanie z Kołami Gospodyń 
Wiejskich 

Zaangażowanie Kół Gospodyń 
Wiejskich w społeczną pomoc 
dla osób dotkniętych 
zakażeniem Covid-19.  
 Szycie maseczek ochronnych 
dla mieszkańców gminy 
Zapolice. 
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Styczeń 2022 Spotkania z przedstawicielami 
Rad Sołeckich 

Podsumowanie Programu 
Rewitalizacji. Omówienie 
nowych perspektyw 
inwestycyjnych i społecznych 
na lata 2023-2030. 
 

Marzec 2022 Spotkanie z przedstawicielami 
Rad Sołeckich, Kół Gospodyń 
Wiejskich, organizacjami 
pozarządowymi, pracownikami 
GOKiS w Zapolicach. 

Omówienie spraw bieżących w 
związku z trwającą wojną na 
Ukrainie, zaplanowanie 
zakresu pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy. 

Listopad 2022 Spotkanie z przedstawicielami 
Rad Sołeckich, Kół Gospodyń 
Wiejskich, organizacjami 
pozarządowymi, pracownikami 
GOKiS w Zapolicach. 

Podsumowanie procesu 
realizacji Programu 
Rewitalizacji oraz  partycypacji 
społeczności lokalnej na 
obszarach zdegradowanych. 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Zapolicach.  

Podczas trwania Programu Komitet wraz z aktywistami organizacji pozarządowych spotkał się 

7 razy, z tego 3 to spotkania nieplanowane, wynikające z potrzeby konsultacji w sprawie 

bieżących problemów wynikających z zagrożeń Covid-19 i pomocą dla uchodźców z Ukrainy. 

W czasie obowiązywania Programu Rewitalizacji Gminy Zapolice, w odniesieniu do projektów 

i programów przewidzianych do realizacji w okresie programowania oraz w odniesieniu do 

diagnozy stanu obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, nie dokonano aktualizacji 

dokumentu. 

3. Analiza sytuacji Gminy 

W ostatnich latach stan liczby ludności w Gminie Zapolice uległ niewielkiemu 

zwiększeniu. W roku 2016 obszar Gminy zamieszkiwało 5 100 osób, a w 2022 r. było to już 

5 494 osób (4,73 % wzrost). W 2021 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 67,5% ludności, 

15,1% osób było w wieku przedprodukcyjnym, a 27,5% ludności stanowiły osoby starsze 

w wieku poprodukcyjnym. Z poniższego zestawienia wynika, że w analizowanych latach 

w strukturze wiekowej nie zaszły nagłe, znaczące zmiany. Biorąc pod uwagę ogólnopolską 

tendencję do zmniejszania się ilości osób w wieku produkcyjnym na rzecz przyrostu osób 

w podeszłym wieku, sytuacja w Gminie Zapolice przedstawia się korzystnie. Grupa osób 

w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 3,7 punktów procentowych względem 2016 r., za to 

zwiększyła się liczba osób młodych do 14 roku życia (o 2,2 punktów procentowych). 

W omawianym okresie odnotowano także niewielki wzrost liczby seniorów (o 1,5 punktów 

procentowych).  
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WYKRES 1. LICZBA OSÓB W GRUPACH FUNKCJONALNYCH W LATACH 2016-2022 

 
Źródło: opracowanie własne, GUS BDL.  

W Gminie Zapolice odnotowuje się w ostatnich latach powolny wzrost liczby osób starszych. 

Współczynnik obciążenia demograficznego, liczonego jako stosunek liczby dzieci (0-14 lat) 

i osób w starszym wieku (65 i więcej lat) do liczby osób w wieku 15-64 lata, dla Gminy Zapolice 

wykazuje tendencję wzrostową, co potwierdza wzrost liczby osób starszych i zjawisko 

wydłużania się życia mieszkańców Gminy. 

WYKRES 2. WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO OSOBAMI STARSZYMI W GMINIE ZAPOLICE W LATACH 2016-2022 

 
Źródło: opracowanie własne, GUS BDL. 

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wzrósł na przestrzeni kilku 

ostatnich lat o 2,9 punktów, przyjmując w 2022 r. wartość 23,1.  
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Gmina Zapolice od kilku lat zmaga się z problemem utrzymującego się ujemnego 

przyrostu naturalnego. W roku 2022 przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł - 4,4. 

Względem 2016 r. sytuacja uległa nieznacznej poprawie (wzrost o 0,7 punktów 

procentowych). Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w latach 2018 i 2020 (kolejno -0,8 

i 0,6). W 2022 r. odnotowano 10,2 urodzeń żywych na 1000 ludności, a wskaźnik zgonów na 

1000 ludności w tym okresie wynosił 14,6. Od 2016 r. można zaobserwować niewielkie 

zmniejszenie się poziomu umieralności oraz wzrost liczby urodzeń. W Gminie Zapolice od 

2016 r. liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń.  

WYKRES 3. URODZENIA ŻYWE, ZGONY I PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI W GMINIE ZAPOLICE W LATACH 2016 - 2022 

 
Źródło: opracowanie własne, GUS BDL. 
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WYKRES 4. LICZBA ZAMELDOWAŃ I WYMELDOWANI ORAZ SALDO MIGRACJI W LATACH 2016-2022 

 
Źródło: opracowanie własne, GUS BDL. 
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WYKRES 5. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE ZAPOLICE W LATACH 2016-2022 

 
Źródło: opracowanie własne, GUS BDL. 

Spadek odsetka liczby osób pracujących wśród mieszkańców Gminy może świadczyć 

o trudnościach w znalezieniu pracy wśród nowo napływającej ludności. Gmina zmaga się także 

z problemem długotrwałego bezrobocia. Niekorzystne zmiany widoczne w strefie społecznej 

są charakterystyczne dla wielu gmin w Polsce, na tle których Gmina Zapolice wypada 

94

114

91
95 92

116
108

54 56
65 64

42
38

50

40

58

26
31

50

78

58

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

zameldowania ogółem wymeldowania ogółem saldo migracji ogółem

190

139 143

111

132
126

108

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



10 
 

korzystnie, nie zmienia to jednak faktu, że konieczne jest podejmowanie dalszych działań w tej 

strefie. 

4. Analiza zmian stanu obszaru objętego procesem rewitalizacji 

Po uwzględnieniu wielu czynników oraz przeprowadzeniu krytycznej analizy wyników 

badań oraz danych zebranych w trakcie diagnozy, uwzględniających zarówno obiektywne 

wskaźniki jakości życia w Gminie Zapolice w różnych sferach, jak i subiektywne opinie 

mieszkańców na ten temat, wyznaczono zasięgi przestrzenne obszarów rewitalizacji. Biorąc 

pod uwagę wyniki analizy obszarów występowania skoncentrowanych zjawisk kryzysowych, 

wyznaczone zostały obszary zdegradowane, które objęły 5 spośród 22 sołectw Gminy: Beleń, 

Młodawin Górny, Zapolice, Holendry i Strońsko, w granicach zaznaczonych na poniżej 

przedstawionej mapie Gminy. 

MAPA 1. STREFA PRZEZNACZONA DO DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2016-2023. 
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Główne problemy strefy społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej i technicznej przed wdrożeniem Programu  

Przed wdrożeniem Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023, w strefie społecznej 

Gmina Zapolice zmagała się w największej mierze z: problemem wysokiego poziomu 

bezrobocia mimo ogólnego spadku stopy bezrobocia, niewystarczającą liczbą miejsc 

w przedszkolach, brakiem żłobka lub innej formy opieki nad dziećmi do lat 3, 

niezadowalającymi osiągnięciami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, małymi możliwościami 

rozwoju dla młodych osób, oraz niedostatecznymi możliwościami rozwoju kompetencji dla 

liderów lokalnych.  

Strefa gospodarcza rewitalizowanego obszaru borykała się ze słabym rozwojem sektora 

usługowego związanego z branżą turystyczną (niewystarczająca baza noclegowa 

i gastronomiczna), złą kondycją rolnictwa oraz niedopasowania profilu działalności lokalnych 

przedsiębiorców do potencjału rozwojowego Gminy. Na obszarze poddanym rewitalizacji nie 

funkcjonowało wyspecjalizowane rolnictwo z powodu przewagi gleb o najniższej klasie 

bonitacyjnej, rozdrobnienia gospodarstw rolnych oraz braku lokalnego rynku zbytu.  

Do negatywnych zjawisk występujących w strefie środowiskowej Gminy Zapolice można 

było zaliczyć zaniedbanie okolic wzdłuż rzeki Warty, brak podejmowania działań w zakresie 

rewaloryzacji parków oraz zagrożenie obniżeniem jakości powietrza w związku ze 

zwiększającym się ruchem pojazdów na drogach. 

Do problemów strefy przestrzenno-funkcjonalnej można było zaliczyć: niezadawalający 

stan infrastruktury drogowej – jej nierównomierne rozwinięcie oraz brak dróg krajowych lub 

wojewódzkich, niedostatki infrastruktury w zakresie przestrzeni publicznej,  brak 

infrastruktury turystycznej, brak ścieżek rowerowych, niewielką liczbę połączeń 

komunikacyjnych z częścią wschodnią gminy oraz brak wyboru placówek ochrony zdrowia, w 

tym brak dostępu do usług rehabilitacyjnych. 

W strefie technicznej jako słabe strony można było wskazać brak składowiska odpadów  

komunalnych na terenie Gminy, brak sieci gazowej oraz  zły stan lokalnego systemu 

melioracyjnego. 

W celu poprawy sytuacji w ramach Programu Rewitalizacji zaplanowano szereg działań 

naprawczych. W Programie zawarto 9 przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz działania 

uzupełniające zadania inwestycyjne zapewniające komplementarność inwestycji na obszarze 

rewitalizowanym obejmujące aktywizację zawodową, społeczną oraz edukacyjną. 

Ocena stopnia realizacji przedsięwzięć 
Na potrzeby weryfikacji stopnia realizacji przedsięwzięć przyjęto skalę oceny, której 

założenia oparto na zaleceniach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczących 

systemu monitorowania i oceny programów rewitalizacji oraz wytycznych Głównego Urzędu 

Statystycznego. W systemie monitorowania PR przyjęto następujące wskaźniki: 

• 100% – przedsięwzięcie zrealizowane; 

• 75% – przedsięwzięcie częściowo zrealizowane/ w trakcie realizacji; 

• 25% – przedsięwzięcie planowane do realizacji w ciągu 12 m-cy; 

• 0% – przedsięwzięcie planowane do realizacji później niż w ciągu 12 m-cy.  
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TABELA 2. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Data realizacji Stopień 
realizacji 

Opis wykonanych działań  

1. Kompleksowa przebudowa i 
rozbudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
jako centrum rozwoju kultury 
i przedsiębiorczości 
w Zapolicach 

Realizacja 
przesunięta na 
lata 2022-2025 

40 % I. Opracowano 
dokumentację projektową 
zadania pn. „ Przebudowa i 
rozbudowa Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Zapolicach wraz z 
zagospodarowaniem 
przynależnego terenu” 
II. Wybrano Wykonawcę 
zadania, który zrealizował 40 
% zadania inwestycyjnego 

2. Kompleksowa przebudowa i 
rozbudowa budynku po 
dawnej szkole w miejscowości 
Holendry pod potrzeby 
utworzenia mieszkań 
socjalnych i wspomaganych 
oraz pomieszczeń dla potrzeb 
prowadzenia usługi opiekuna 
dziennego 

Z przyczyn braku 
środków 
finansowych 
realizacja 
wstrzymana  

0%  

3. Kompleksowa przebudowa i 
rozbudowa budynku po 
dawnej szkole w miejscowości 
Młodawin Górny pod potrzeby 
utworzenia mieszkań 
socjalnych i wspomaganych 

Realizacja 
zadania 
odłożona w 
czasie. Brak 
programów 
dotacyjnych na 
ten zakres 
zadania zawiesił 
jego realizację. 

0%  

4. Zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych, poprzez 
remont i rozbudowę 
budynków szkolnych wraz 
z zapewnieniem odpowiedniej 
infrastruktury i usług 
edukacyjnych oraz budowę 
przedszkola wraz 
z zapewnieniem odpowiedniej 
infrastruktury i usług 
edukacyjnych w Zapolicach. 

I. 2017-2019 
II. 2016-2019 
III.2021 

100% I. Modernizacja Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
wraz z zagospodarowaniem 
przynależnego terenu na 
potrzeby rekreacyjno- 
integracyjne: 
1. Termomodernizacja 
budynku szkoły: 
- kompleksowa, 
wielobranżowa inwestycja. 
3. Odnowa elewacji; 
4. Utworzenie strefy 
rekreacyjno – integracyjnej 
z boiskiem wielofunkcyjnym. 
5. Instalacja paneli 
fotowoltaicznych na 
potrzeby Szkoły 
Podstawowej. 
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II. Przebudowa i rozbudowa 
części istniejącej szkoły na 
przedszkole publiczne:  
1. Montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej, 
termomodernizacja obiektu; 
2. Budowa wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej; 
3. Tynkowanie, malowanie, 
montaż barierek w części 
wewnętrznej, wykonanie 
terakoty. 
4. Tynkowanie części 
zewnętrznej, wyłożenie 
przyległego terenu kostką 
brukową. 
5. kompleksowe 
wyposażenie placówki 
6. Instalacja paneli 
fotowoltaicznych na 
potrzeby Przedszkola 
Publicznego. 

5. Rewaloryzacja zabytkowego 
parku w Zapolicach 

2017-2019 
 

100% 1. Kompleksowa 
rewaloryzacja parku 
w Zapolicach; 
2. Modernizacja oświetlenia 
na 6 szlakach turystycznych 
o łącznej długości 4,14 km. 

6. Budowa infrastruktury 
turystycznej i sportowej na 
terenach rewitalizacji, dla 
potrzeb rozwoju społeczno – 
gospodarczego obszarów 
rewitalizacji Gminy w obszarze 
turystyki 

2019 100% Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej 
infrastruktury rekreacyjno-
turystycznej 
w miejscowościach Zapolice, 
Holendry, Młodawin Górny  

7. Rozwój sieci dróg gminnych, 
jako czynnika umożliwiającego 
rozwój społeczno-gospodarczy 
obszarów rewitalizacji Gminy 

I.2018 
II.2021-2022 

100% I. 1. Przebudowa dróg 
Gminnych w Zapolicach: 
Sportowej, Osiedlowej 
i  Polnej wraz z wjazdami 
i kanalizacją deszczową; 
I. 2. Przebudowa dróg 
wewnętrznych dojazdowych 
na osiedlu w Zapolicach – ul. 
Słoneczna. 
II. 1 Przebudowa drogi 
gminnej nr 119002E w m. 
Zapolice, ul. Spacerowa i m. 
Świerzyny na długości 2,35 
km 

8. Rozbudowa i przebudowa 
budynku Ośrodka Zdrowia 

Realizacja 
zadania 

0%  



14 
 

wraz z wyposażeniem dla 
potrzeb prowadzenia wysokiej 
jakości usług zdrowotnych 
i rehabilitacyjnych obszarów 
rewitalizacji 

odłożona w 
czasie. Brak 
programów 
dotacyjnych na 
ten zakres 
zadania zawiesił 
jego realizację. 

9. Rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych w miejscowości 
Zapolice, jako czynnika 
rozwoju gospodarczego 
obszarów rewitalizacji, 
opartego na potencjale 
środowiskowym Gmin 

2017-2022 100% Budowa nowej, modułowej 
oczyszczalni ścieków. 

Źródło: dane z Urzędu Gminy Zapolice. 

Zgodnie ze stanem na dzień dokonywania oceny, tj. 30 września 2023 roku, w pełni 

zrealizowano łącznie 6 zadań. Nie rozpoczęto prac w przypadku 3 przedsięwzięć.  

W celu głębszej oceny skuteczności wdrożenia Programu Rewitalizacji przyjęto wskaźniki 

mające na celu porównanie stopnia realizacji przedsięwzięć w dniu oceny w odniesieniu do 

planowanych początkowo rezultatów: 

TABELA 3. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW  

Nazwa wskaźnika Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

liczba obiektów zrewitalizowanych (park w Zapolicach, Kwatera Wojenna w 

Strońsku, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, OSP w Beleniu, oczyszczalnia ścieków w Zapolicach) 
9 6 

liczba przedsiębiorców z obszarów rewitalizowanych, korzystających 
ze wsparcia doradczego  

10 10 

liczba osób korzystających z oferty punktu informacji turystycznej  150 460 

liczba zrealizowanych wydarzeń o charakterze historyczno – 
kulturalnym na obszarach zdegradowanych Gminy  

70 70 

liczba osób korzystających z zajęć aktywizujących z obszarów 
rewitalizowanych Gminy  

200 2000 

Liczba osób korzystających z mieszkania wspomaganego  20 0 

% osób zaktywizowanych społecznie i/lub zawodowo w stosunku do 
liczby osób korzystających ze wsparcia  

56 130 

liczba osób pracujących i pozostających bez pracy, zamieszkałych na 
obszarach zdegradowanych, po przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dziecka; Rezultat mierzalny w skali roku w oparciu o 
liczbę rodziców, którzy powrócili do pracy lub podjęli zatrudnienie po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  

20 Brak 
danych 

odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkola  75 100 

liczba dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do przedszkola, 
szkoły podstawowej, gimnazjum  

12 13 

liczba osób korzystających usług Ośrodka Zdrowia  250 1989 

liczba przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców, prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą) w sołectwie Zapolice  

10 57 

Źródło: dane z Urzędu Gminy Zapolice. 
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Zgodnie z powyższą tabelą w dużej mierze udało się osiągnąć założone wartości.  

5. Stopień realizacji PR pod względem rzeczowym 

W Programie Rewitalizacji Gminy Zapolice zostały określone 3 główne cele, na 

podstawie których zostały określone następujące kierunki działań:  

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

edukacji oraz działania aktywizujące społecznie i zawodowo osoby pozostające bez 

pracy, zamieszkujące obszary zdegradowane Gminy, w tym w szczególności osoby 

z niepełnosprawnością. 

2. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizowanych, poprzez 

organizowanie wysokiej jakości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych. 

3. Rozwój społeczno – gospodarczy obszarów rewitalizowanych gminy poprzez wzrost 

atrakcyjności przestrzeni publicznej i stworzenie warunków do rozwoju 

gospodarczego, opartego na potencjale historycznym, krajobrazowym 

i środowiskowym gminy.  

Do pomiaru osiągnięcia założonych celów przygotowano listę wskaźników dla działań 

przewidzianych w Programie Rewitalizacji.  

TABELA 4. WSKAŹNIKI PRODUKTU, REZULTATU I ODDZIAŁYWANIA 

Wskaźnik produktu Jednostka 
miary 

Wartość 

Liczba zrewitalizowanych obszarów szt. 5 

Liczba obiektów, które uzyskały nowe funkcje w wyniku 
rewitalizacji 

szt. 4 

Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów  szt. 4 

Liczba obiektów objętych termomodernizacją szt. 1 

Liczba utworzonych /zmodernizowanych miejsc rekreacji i 
terenów zielonych 

szt. 2 

Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i 
turystyczne 

szt. 3 

Wskaźniki rezultatu   

Liczba zrewitalizowanych obiektów szt. 6 

Powierzchnia budynków objęta termomodernizacją m2 1573,24 

Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i 
turystyki 

szt. 2 

Wskaźniki oddziaływania   

Spadek liczby osób bezrobotnych na terenie Gminy os. 64 

Zmniejszenie liczby wymeldowań z terenu Gminy os. 16 
Źródło: dane z Urzędu Gminy Zapolic. 

Na podstawie wartości przyjętych wyżej wskaźników można wnioskować o sukcesie inwestycji 

przeprowadzonych w ramach Programu oraz ich zgodności z założonymi celami. Korzyści 

z obranych kierunków działań są widoczne przede wszystkim w obszarze edukacji szkolnej 

i przedszkolnej, turystyki oraz aktywności kulturalnej regionu. 
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Kilka kluczowych inwestycji w obszarze edukacji zmieniło całkowicie warunki infrastrukturalne 

i edukacyjne dzieci i młodzieży z obszaru gminy Zapolice. Kompleksowa modernizacja i 

termomodernizacja budynku szkoły podstawowej, nowoczesne wyposażenie sprzętowe i 

dydaktyczne praktycznie wszystkich sal lekcyjnych, dostosowanie budynku do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły z wydzieleniem stref 

sportowych i rekreacyjnych poprawiło nie tylko estetykę przestrzenną w centralnej części 

Zapolic ale znacząco podniosło warunki kształcenia młodego pokolenia. Dzięki dokonanym 

zmianom, uczniowie zyskali nowe możliwości rozwoju oraz okazję do pracy w warunkach 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.  

  

 

Źródło: Fotografie  Urzędu Gminy Zapolice. 

 

Źródło: Fotografie  Urzędu Gminy Zapolice 

Dla poprawy warunków osadniczych zrealizowana została kolejna inwestycja służąca 

wszystkim mieszkańcom gminy. Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków  wprowadziła 

nowe technologie w procesach oczyszczania ścieków, poprawiła przepustowość oraz 
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zwiększyła ilość i jakość oczyszczanych ścieków na bardziej przyjazne środowisku 

naturalnemu.  

 

Źródło: Fotografie  Urzędu Gminy Zapolice 

Poprawa warunków osadniczych, jakości życia oraz poprawa ładu przestrzennego na terenach 

zdegradowanych była i będzie nadal najważniejszym celem w kształtowaniu procesów 

rewitalizacyjnych w Gminie Zapolice.  

 

 

6. Monitoring finansowy 

W analizowanym okresie, czyli do dnia 30 września 2023 roku zrealizowanych zostało w 

zaawansowanym stopniu 6 projektów, a 3 projekty nie są obecnie w realizacji. Wartość oraz 

źródła finansowania wszystkich projektów podano w poniższej tabeli: 
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TABELA 5. KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PR 

Projekt Planowany 
okres 
realizacji/ 
okres 
realizacji 

Szacowana 
wartość 
projektu w 
PLN/ 
Wartość 
projektu na 
dzień 
przyjętego 
PR 

Nazwa zadania, źródła i wartość 
finansowania na dzień rozpoczętej 
realizacji inwestycji 

Dotychczas 
poniesione 
wydatki w PLN 

Kompleksowa 
przebudowa i 
rozbudowa 
Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu 
wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą jako 
centrum rozwoju 
kultury 
i przedsiębiorczości 
w Zapolicach 

2018-2020 
 
Aktualny 
termin 
realizacji: 
2022-2025 

4 000 000,00
  

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
Wartość projektu: 12 000 000,00 zł 
Dofinansowanie: 10 800 000,00 zł                                                                                                                                                        

89 052,00 zł 

Kompleksowa 
przebudowa i 
rozbudowa 
budynku po 
dawnej szkole w 
miejscowości 
Holendry pod 
potrzeby 
utworzenia 
mieszkań 
socjalnych 
i wspomaganych 
oraz pomieszczeń 
dla potrzeb 
prowadzenia usługi 
opiekuna 
dziennego 

2017-2019 1 300 000,00
  

- Brak 

Kompleksowa 
przebudowa i 
rozbudowa 
budynku po 
dawnej szkole w 
miejscowości 
Młodawin Górny 
pod potrzeby 
utworzenia 
mieszkań 
socjalnych 
i wspomaganych 

2019-2021 1 100 000,00
  

- Brak 
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Zapewnienie 
wysokiej jakości 
usług 
edukacyjnych, 
poprzez remont 
i rozbudowę 
budynków 
szkolnych wraz 
z zapewnieniem 
odpowiedniej 
infrastruktury 
i usług 
edukacyjnych oraz 
budowę 
przedszkola wraz 
z zapewnieniem 
odpowiedniej 
infrastruktury i 
usług 
edukacyjnych w 
Zapolicach 

2016-2022 6 000 000,00 1. „Inwestycje infrastrukturalne, 
środowiskowe i społeczne na 
obszarze zdegradowanym w 
Zapolicach oraz modernizacja 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
wraz z zagospodarowaniem 
przynależnego terenu na 
potrzeby rekreacyjno- 
integracyjne” 
Wartość projektu: 5 697 014,33 zł 
Dofinansowanie: 2 860 736,56 zł  

2.  „Rozwój kompetencji 
kluczowych sukcesem uczniów 
szkoły podstawowej w 
Zapolicach” 
Wartość projektu: 938 058,06 zł 
Dofinansowanie: 527 715,34 zł 

3. „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez zakup 
i montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynkach 
użyteczności publicznej w Gminie 
Zapolice” 
Wartość projektu: 289 976,56 zł 
Dofinansowanie: 216 334,36 zł 

4. „Przebudowa i rozbudowa części 
istniejącej szkoły na przedszkole 
publiczne”  
Wartość projektu: 4 572 349,98 zł 
Dofinansowanie: 2 923 748,22 zł 

5. „Przedszkole oknem na świat” 
Wartość projektu: 131 398,50 zł 
Dofinansowanie: 111 688,50 zł 

6. „Utworzenie ekopracowni w SP 
im. 4 Pułku Piechoty Legionów w 
Zapolicach” 
Wartość projektu: 97 445,19 zł 
Dofinansowanie: 87 395,19 zł 

7. „Zdalna szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 
Wartość projektu: 44 996,86 zł 

8. „Zdalna Szkoła” 
Wartość projektu: 59 999,40 zł 

9. ”Laboratoria Przyszłości” 
Wartość projektu: 99 000,00 zł 

 11 930 237,88  

Rewaloryzacja 
zabytkowego 
parku w Zapolicach 

2017-2022 2 000 000,00  1. ”Rewaloryzacja zabytkowego 
parku w Zapolicach” 
Wartość projektu: 1 374 041,25 zł  
Dofinansowanie: 946 419,55 zł 

2. ”Wyspy kwiatowe w zabytkowym 
parku w Zapolicach” 
Wartość projektu: 150 522,01 zł  

1 569 123,26 
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Dofinansowanie: 149 923,00 zł 
3. „Zabiegi pielęgnacyjne pomników  

przyrody na terenie parku w 
Zapolicach” 
Wartość projektu: 44 560,00 zł 
Dofinansowanie: 35 500,00 zł 

Budowa 
infrastruktury 
turystycznej i 
sportowej na 
terenach 
rewitalizacji, dla 
potrzeb rozwoju 
społeczno – 
gospodarczego 
obszarów 
rewitalizacji Gminy 
w obszarze 
turystyki 

2017-2022 264 626,33  1. ”Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury rekreacyjno- 
turystycznej w miejscowościach 
Ptaszkowice, Swędzieniejewice, 
Pstrokonie, Zapolice, Holendry, 
Młodawin Dolny, Młodawin 
Górny gminy Zapolice" 
Wartość projektu: 60 752,00 zł 
Dofinansowanie: 38 656,50 zł 

264 153,09 

Rozwój sieci dróg 
gminnych, jako 
czynnika 
umożliwiającego 
rozwój społeczno-
gospodarczy 
obszarów 
rewitalizacji Gminy 

2017-2022 5 500 000,00   1. Przebudowa dróg Gminnych 
w Zapolicach: Sportowej, 
Osiedlowej i  Polnej wraz 
z wjazdami i kanalizacją 
deszczową 
Wartość projektu: 1 197602,83 zł 
Dofinansowanie: 580 612,52 zł 

2. Przebudowa dróg wewnętrznych 
dojazdowych na osiedlu w 
Zapolicach – ul. Słoneczna  
Wartość projektu: 1 336 169,26 zł 
Dofinansowanie: 1 032 019,00 zł 

3. ”Przebudowa drogi gminnej nr 
119002E w m. Zapolice, ul. 
Spacerowa i m. Świerzyny” 
Wartość projektu: 2 308 438,21 zł 
Dofinansowanie: 1 583 137,00 zł 

3 987 806,74  

Rozbudowa i 
przebudowa 
budynku Ośrodka 
Zdrowia wraz z 
wyposażeniem dla 
potrzeb 
prowadzenia 
wysokiej jakości 
usług zdrowotnych 
i rehabilitacyjnych 
obszarów 
rewitalizacji 

2018-2020 2 000 000,00
   

- Brak  

Rozbudowa i 
przebudowa 
oczyszczalni 

2017-2022 4 000 000,00 1. „Budowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Zapolice” 

4 290 952,61   
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ścieków 
komunalnych w 
miejscowości 
Zapolice, jako 
czynnika rozwoju 
gospodarczego 
obszarów 
rewitalizacji, 
opartego na 
potencjale 
środowiskowym 
Gmin 

Wartość projektu: 4 290 952,61 zł 
Dofinansowanie: 1 596 475,00 zł 

 

Źródło: dane z Urzędu Gminy Zapolice. 

 

7. Wnioski i analiza czynników ryzyka oraz uwarunkowań wpływających na 
możliwości realizacji założeń Programu Rewitalizacji 

W latach obowiązywania obecnego PR, istotnym czynnikiem wpływającym na stopień 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych była sytuacja związana z konfliktem zbrojnym 

w Ukrainie oraz pandemia COVID–19. Wzrost cen towarów i usług skutkował znacznym 

wzrostem kosztów realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a w wybranych przypadkach 

koniecznością ograniczenia ich zakresu. Pomimo tych utrudnień, gmina Zapolice zrealizowała 

założone zadania rewitalizacyjne w obszarach najbardziej istotnych dla mieszkańców gminy 

Zapolice. W trzech przypadkach, dla projektów: 1) Kompleksowa przebudowa i rozbudowa 

budynku po dawnej szkole w miejscowości Holendry pod potrzeby utworzenia mieszkań 

socjalnych i wspomaganych oraz pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia usługi opiekuna 

dziennego, 2) Kompleksowa przebudowa i rozbudowa budynku po dawnej szkole w 

miejscowości Młodawin Górny pod potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych 

i wspomaganych, 3) Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia wraz z 

wyposażeniem dla potrzeb prowadzenia wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i rehabilitacyjnych obszarów rewitalizacji, zostały wypracowane nowe koncepcje, które będą 

przedmiotem konsultacji społecznych  na potrzeby opracowania nowego PR na lata 2024-

2030. 
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