UMOWA - wzor
zawartaw dniu .................... w Zapolicach pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482, reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwang w

tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg e, , Wwpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub
odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ... NIP ...
REGON......cceeenus , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /

petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zafacznik do niniejszej umowy) przez ................ (imie, nazwisko i petniona funkcja
reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwang w tresci umowy ,Wykonawcy”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w wyniku udzielonego zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z pdin. zm.). na realizacje zamdwienia pn. ,Przebudowa i rozbudowa Gminnego Osrodka
Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynaleznego terenu” zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:
§1.
Definicje.
1. Uzyte w umowie skrdty i definicje oznaczaja:
1) KC-—ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.).
2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z pdzn. zm.).
3) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2351 z pézn. zm.)
4) Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1129 z pbdin. zm.).
5) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.
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6) Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkdéw, opfat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Dokumenty zamdwienia- dokumenty sporzgdzone przez Zamawiajgcego stuzgce do
okreslenia i opisania warunkéw zamoéwienia w tym specyfikacja warunkéw
zamowienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

8) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

9) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw opracowanych przez Wykonawce
stuzacych do realizacji przedmiotu umowy, ktérych szczegétowy zakres i forme okresla
PFU.

10) Program funkcjonalno-uzytkowy — opracowanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Gminnego
Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach” powotywany dalej jako ,,PFU”.

11) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

12) Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci
oraz poszczegdlnych etapow i rodzajow czynnosci objetych przedmiotem umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw. Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy powotywany dalej jako ,Harmonogram” stanowic
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie
Wykonawcy w stosunku do podanych terminéw realizacji poszczegdlnych rodzajow robot
budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi finansowanie.

13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg prac stanowigcych przedmiot umowy.

14) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowe;j,

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.
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15) Nadzdr autorski - zespo6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

16) Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia lub
ulegajg zakryciu.

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci prac;

18) Odbidr koncowy - odbior polegajgcy na ocenie wykonania catosci prac bedacych
przedmiotem umowy.

19) Odbidér pogwarancyjny- odbiér stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

20) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia umowy.

21) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktdra
zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych,
dostaw lub ustug stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

22) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie prac dokonywanych w celu prawidfowej realizacji przedmiotu umowy,
sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

23) Protokot odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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24) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

25) Protokot odbioru korncowego - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci prac bedgcych przedmiotem umowy;

26) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z
nalezytg starannoscig nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé, oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

27)Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z umowg wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy;

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

29) Termin zakorniczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczyé wszystkie prace objete umowa.

30) Umowa o podwykonawstwo —umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym
zawarta pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg a takze pomiedzy podwykonawca a
dalszym podwykonawcg na mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zobowigzuje sie wykonac czes¢ zamdwienia.

31) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

32) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosc
uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie
rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo

jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
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33) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany zaptacic
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym, a jego wysokosc zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty i nie modyfikacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie
w sposOb polegajacy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie opfaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce
na podstawie umowy, bez wzgledu na okoliczno$ci i Zzrédta powstawania tych optat
i kosztéw, w tym réwniez koszty obejmujgce wykonanie robdt przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowsa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

36) Zaplecze budowy — czes$¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§2.
Adresy do korespondencji.

Strony zobowigzujg sie do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$é dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji

lub wydawania polecen lub zgdéd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystanie pocztg lub kurierem za

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,

wskazane w ust 6. Zamawiajacy informuje, iz powiadomi Wykonawce o danych adresowych

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien,
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3.

przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdd drogg elektroniczng w temacie
wiadomosci nalezy wpisac: nazwe inwestycji i krotkg informacje nt. przedmiotu wiadomosci.
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu niezwtocznie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.
Strony ustalaja:
1) nastepujgce adresy do doreczen.

a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

b) WYKONawcea: .......ccccveieinrireeeececeee e

2) nastepujgce osoby wskazane do kontaktéw:

a) ze strony Zamawiajacego: ............... nr telefonu:................... , adres e-mail........... ;
b) ze strony Wykonawcy: .............. nr telefonu: .......... adres e-mail.: ......
§3.

Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa i rozbudowa
Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynaleznego
terenu.”
Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslajg oprocz
niniejszej Umowy:
1) dokumenty zamoéwienia;
2) ogtoszenie o zamodwieniu nr.........
3) PFU;
4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie z

celem niniejszej umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.
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Strony zgodnie ustalajg, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2 przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie sie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
§4.
Termin wykonania

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie do 22 miesiecy liczac od dnia
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie prac objetych umowa nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

3. Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z zatacznikami.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztoiong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlneji
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarébwno wskazany termin jest
obiektywny i prawidtowo okreslony i jest wystarczajacy dla wykonania i zakoriczenia
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy harmonogram dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym, kolejno$¢ wykonywania prac, czas w
jakim wykonawca zamierza wykona¢ prace i uwzglednia¢ wytyczne Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz sposob rozliczerh wskazany w § 10
niniejszej umowy.

6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
zamawiajgcemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag.

7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany
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terminu zakoriczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic
zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od
przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ zamawiajgcemu poprawiong zmiane harmonogramu w
terminie 7 dni od przekazania uwag.

8. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy odzwierciedlajgcy cene
za wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, z podziatem
na poszczegodlne elementy, opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowe;.
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami okres$lonymi w § 17 umowy,
2) rozliczen czesciowych pod potrzeby wystawienia faktur czesciowych.

§5.
Obowigzki

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do prac objetych umowsa ;
3) zaptaty umdwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami, ustawg Pzp, przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,
przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy
technicznej

3. Dokumentacja projektowa sporzadzana przez Wykonawce powinna by¢é wykonana
zgodnie z PFU oraz w uzgodnieniu z inwestorem oraz zaopatrzona w wykaz opracowan i
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami, a takze winna zawieraé
os$wiadczenie wykonawcy, ze zostata wydana w stanie zupetnym/kompletnym z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, czyli uzyskania— przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu
zamawiajgcego - na jej podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz wykonanie

robét budowlanych, a takze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zgtoszenia
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zakoniczenia wykonania robdét budowlanych przez Wykonawce dziatajgcego w imieniu

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczagc¢ prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym

przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu organizacji placu

budowy i zaplecza budowy.

6. Wyposazenie w sprzet w tym sprzet ruchomy okreslone w dokumentach zamédwienia winno

spetniaé w szczegdlnosci nastepujace warunki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dostarczy je jako wyposazenie nowe, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i
dobrej jakosci.

Do dostarczonego wyposazenia Wykonawca dotgczy wymagane swiadectwa dopuszczenia
do obrotu, atesty i certyfikaty. Wszystkie dokumenty muszg byé w jezyku polskim.
Wykonawca dostarczy i zamontuje wyposazenie bez usterek, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie normami i przepisami.

W trakcie realizacji, ale przed przystgpieniem do wykonania(zakupu) wyposazenia
Wykonawca winien uzgodni¢ rodzaj i typu sprzetu, kolorystyki mebli, rodzaj materiatu,
rodzaj okug, itp.

Zamawiajgcy wymagac bedzie, by zakupiony przez Wykonawce i zamontowany sprzet byt
w wysokim standardzie i odpowiedniej funkcjonalnosci.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca

zobowigzany bedzie do ich nieodptatnej wymiany lub usuniecia

7. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)
4)

do poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich btedach, przeoczeniach i innych
czynnikach moggacych mieé wptyw na prawidtowe opracowanie dokumentacji projektowej
i innych prac wskazanych w umowie. Szczegétowy zakres opracowan bedzie uzgadniany z
Wykonawca w trakcie realizacji zadania.

uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien i opinii formalno — prawnych oraz
postanowien i decyzji administracyjnych oraz materiatéw projektowych na wtasny koszt.
zastosowanie w projekcie rozwigzan skutkujgcych optymalizacjg kosztéw,

stosownie do tresci z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawca nie moze opisywac
przedmiotu zaméwienia w sposéb, ktéry mogtby utrudni¢ uczciwa konkurencje w

szczegoblnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodta lub
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szczegblnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow

5) stosownie do art. 99 ust 5 ustawy Pzp przedmiot zamdwienia mozna opisaé przez
wskazanie znakéw towarowych , patentdw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli wykonawca nie moze opisaé przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco
precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazny”. W takim przypadku Wykonawca wskaza¢ musi w opisie przedmiotu
zamoéwienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.

6) zapewnienia materiatdw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do
odbioru przez stosowne instytucje;

7) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
decyzji wtasciwych organéw w zakresie umozliwiajgcym rozpoczecie, zakoriczenie robot i
uzytkowanie obiektu,

8) poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robdét budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej
i STWIORB;

9) poniesienia kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjy zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w
dokumentach zamowienia.

10) przygotowania iurzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

11) sporzadzenia badan, pomiardw, préb isprawdzen oraz odbioru instalacji isystemoéw
powstatych w trakcie prowadzenia robét, w tym w zakresie wymaganym przez gestoréw
tych sieci,

12) przedstawiania na biezgco atestéw icertyfikatbw na wbudowywane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzor

inwestorski),
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13) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,

14) poniesienie kosztéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy, placu
budowy oraz tymczasowych obiektéw na placu budowy, w szczegdlnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowy,

15) poniesienia kosztéw wytaczenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych (jesli wystapig),

16) poniesienia kosztdw obstugi geodezyjnej, ktérej zakres okreslono w dokumentach
zamawiajgcego

17) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu
sgsiadujgcych obiektow budowlanych, instalacji na powierzchni, jak i urzadzen
podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce,

18) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych zdozorem budowy iochrong mienia,
zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy 1z niezbednymi zabezpieczeniami bhp ippoz, montaz
tymczasowych urzadzenia pomiarowych na dostawe wody ienergii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy,

19) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki,
uszkodzone chodniki, itd.) po zakonczeniu robét,

20) systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych wrejonie placu budowy,
w szczegolnosci segregowanie, sktadowanie i unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu
budowlanego, pochodzacych z rozbidrki, ich wywdz,

21) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

22) przyjecia technologii i organizacji robdét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

23) prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra

jako$cig i wtasciwg organizacja,
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24) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robot, w tym réwniez za uszkodzenia sieci badz
instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,

25) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

26) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajgcego w radach budowy i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

27) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajgcego materiatu z terenu budowy na
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego;

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.
§6.
Realizacja roboét.
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
2. Wykonawca wyznacza nastepujgcych projektantow:

1) w specjalnosci architektonicznej : .........

2) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j: .........

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ...............

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych: ...............

5) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

6) w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bedzie .........coeveeuenene.

3. Wykonawca wyznacza nastepujgcego kierownika budowy oraz kierownikdéw robét:

1) Kierownikiem BUdOWY DEAZIE: .....cccevveericeieiereetreerec ettt ere e

2) Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie: ...............

3) Kierownikiem robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie : ...............

4) Kierownikiem robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych bedzie .....................
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4. Zmiana Projektantéw, Kierownika Budowy badZ robdt ktory zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi spetniaé
wymagania opisane w SWZ; osoba proponowana na funkcje projektanta w specjalnosci
architektonicznej oraz kierownika budowy musi posiada¢ doswiadczenie zawodowe nie
mniejsze niz doswiadczenie oséb proponowanych na te stanowiska wskazane w wykazie
0s0b.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowag. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajgcy rozumie kierownika budowy lub kierownika robdt w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

6. Celem prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, Zamawiajacy ustanowi
inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.

7. Inspektor nadzoru dziataé bedzie w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym
oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej
z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran, by biezgca kontrola robdt nie
zaktdcata normalnego toku ich wykonywania.

8. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegélnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

2) weryfikacji dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Wykonawce na zasadach
okres$lonych w § 21 ust. 2 niniejszej umowy.

3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
robét z PFU, dokumentacjg projektowga, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak
rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) kontroli jakosci robét budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatéw budowlanych

5) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i potwierdzenia usuniecia wad;

7) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu wykonawcy polecen

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczgcych w szczegdlnosci: likwidacji
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wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania na koszt wykonawcy testow lub badan w
tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robdt lub elementéw zakrytych bez uprzedniego
odbioru;

8) dokonywania kontroli materiatdow, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatow wykonczeniowych czy biatego montazu;

9) odbioru robdét zanikajacych przed ich zakryciem;

10) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonywania prac niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy
lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

10. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zgdac¢ uczestnictwa w tych
badaniach.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

1. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i podczas wykonywania wszelkich
prac zwigzanych z realizacjg umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia Kontraktu (od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag umowy), oraz do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych zsumga ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i

wykonywania robot budowlano —montazowych oraz dostaw wraz ze wszelkim mieniem
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10.

11

12.

znajdujgcym sie na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac: wszelkie etapy
dokumentacji projektowej, roboty budowlano- montazowe, sprzet i wyposazenie
budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy ztytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), ryzyko zawodowe powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy roboty budowlane

Umowy (umowa) ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 2 muszg by¢ zawarte nie pdzniej niz

do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy oraz

obowigzywaé musza do podpisania protokotu odbioru koricowego robdt.

Koszt umowy lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajgce zawarcie

umowy /umoéw ubezpieczenia.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedfuzenia

ubezpieczenia i ztozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego wykonanie
powyzszego obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposéb zapewniajgcy ochrone
i poszanowanie interesdw 0sob trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw

tacznosci.

§8.
Wymogi dotyczgce zatrudniania oséb
Zamawiajgcy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce robét budowlanych (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy
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0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Wymoég dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw budowlanych), wykonujgcych

roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét pod kierownictwem kierownika

budowy oraz operatorow sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktérego realizowany bedzie
przedmiot zamodwienia (wymdg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowa czy
dostawcow materiatdw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba
fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy

o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to

wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty

budowlane stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o

prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, ktéorymi moga byc¢:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane osobowe osoby
sktadajgcej oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnosci sg wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku
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pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia
umowy o prace, zakres obowigzkdw pracownika oraz podpis pracownika;

b

~

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osoOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o

prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkdéw

pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panistwowg Inspekcje Pracy.
§9.

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w odbiorach czesciowych i koncowym robdt oraz
odbiorze pogwarancyjnym. Zkazdego rodzaju odbioru za wyjatkiem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robét. Uchylanie sie przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robét stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robdt bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczes$nie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika

budowy.

. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 5.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé¢ otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbiory czesciowe robét dokonywane bedg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami

i zakresami robot okreslonymi w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

Po zakonczeniu wykonania czesci prac, Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru czesci robét
poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru czesciowego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego wykazu prac wykonanych sporzgdzonego na podstawie
harmonogramu i kosztorysu, o ktérych mowa § 4 w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci prac (w tym
dostaw sprzetu) sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia roboét i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg. Dokumenty zatgczone do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do
odbioru. Do odbioru koricowego wymagane jest takze dostarczenie przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie, ktére Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego.

Szczegdtowy wykaz dokumentéw niezbednych do odbioru kornicowego zawiera PFU.

. Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach

komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.
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16. O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformowaé Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

17. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac
na dzien zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi byé zgodne z
terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru
koricowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi
przerwanie czynnosci odbioru.

18. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia lub/i z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préob i sprawdzen z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy Zamawiajagcy moze przerwac Odbior korcowy, fakt ten nie moze by¢ podstawa
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawg do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w
terminie. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na zakonczenie prac bedacych
przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen uwzgledniajac
ich ztozonos$¢ techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie wykona robdt lub/i nie przeprowadzi préb i sprawdzen Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) istotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy przerwie odbidr koncowy i wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad uwzgledniajgc ich ztozono$¢ techniczng. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie usunie
wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajace sie do usuniecia nieuniemozliwiajgce dokonanie odbioru -
Zamawiajgcy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujac
w tym zakresie potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy

3) istotne nie nadajace sie do usuniecia uniemozliwiajgce dokonanie odbioru —Zamawiajgcy

zazgda ponownego wykonania robdt tak aby wady te zostaly wyeliminowane w
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odpowiednim terminie — po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajgcy
jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4) nieistotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy dokona odbioru z obowigzkiem
usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wynikajgcym z wiasciwosci tych wad —
jednak nie dtuzszym niz 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajgcy bedzie
obcigzat Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢é cene dokonujgc w tym zakresie potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu
umowy.

20. Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego.

21. Odbidér pogwarancyjny zwotfany zostanie przez Zamawiajgcego najpdzniej w terminie do 30
dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego.

22. Odbiér pogwarancyjny stuzy¢ bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich
Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

23. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie Protokét odbioru pogwarancyjnego.

24, Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa w ust. 18 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbiér za$s
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§ 10.
Rozliczenia.

1. Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632
Kodeksu cywilnego, w wysokoSci brutto .........ieeceeeeeneae. ztotych (stownie ztotych:
......................................... /100), w tym:

z podziatem na:
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1) Etap | e, - cena netto ......cccceveveeee. ztotych (stownie: .............. .../100 ztotych)

+ podatek VAT 23 % w kwocie ................ ... /100 ztotych (stownie: .............. .../100 ztotych), co daje
kwote brutto ............ ... /100 ztotych (stownie: ......cccoeeeveveeveveerereercen /100 ztotych),

2) Etap Il e - cena netto ..o, ztotych (stownie: ........... .. /100
ztotych) + podatek VAT 23 % w kwocie ................ ... /100 ztotych (stownie: .............. ... /100 ztotych),
co daje kwote brutto ............ ... /100 ztotych (stownie: .......cccceeveveveerieeeeces o /100 ztotych),

3) Etap i e - cena netto ......ceeeeee. ztotych (stownie: ............. .../100
ztotych) + podatek VAT 23 % w kwocie ................ ... /100 ztotych (stownie: .............. ... /100 ztotych),
co daje kwote brutto ............ ... /100 ztotych (stownie: ......ccceeeevevervnrceviiee s o /100 ztotych),

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej
wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
niniejszego paragrafu, poza okoliczno$ciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi w czesciach:

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 10 % wynagrodzenia

ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, za prace wykonane do dnia 28 lutego 2023

roku na podstawie faktury opiewajgcej na warto$¢ prac wykonanych potwierdzonych
czesciowym protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robét jednak
nie wyzszej niz 1 200 000,00 zfotych brutto.

2) druga czes$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 45 % wynagrodzenia ustalonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu za prace wykonane do dnia 30 wrzesnia 2023 r. na

podstawie faktury opiewajgcej na wartos¢ prac wykonanych potwierdzonych czesciowym
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt jednak nie wyzszej
niz 5 400 000,00 ztotych brutto.
3) ptatnosc koricowa na podstawie faktury koricowej po wykonaniu przedmiotu zamdwienia,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe oraz faktura koricowa.
Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowac realizacje przedmiotu

niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgacego do czasu
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otrzymania srodkéw z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu ,,Rzgdowy

Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i ich wyptaty na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie. Jednoczednie strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz

35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

7. Strony postanawiajg, iz wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, bedzie ptacone w czesciach i bedzie rozliczane przez Zamawiajgcego po
rozpoczeciu wykonywania prac zgodnie z wytycznymi Programu Rzgdowy Fundusz POLSKI
tAD, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego bez uwag przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong
w dofgczonym do faktury VAT zestawieniu wartosci wykonanych robét, sporzagdzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
(przez co Strony rozumiejg wynagrodzenie objete fakturami VAT wystawionymi przez
Wykonawce). Do protokotu odbioru czesciowego wykonania robdét budowlanych
Wykonawca przedstawia zestawienie wartosci wykonanych prac, ktéore bedzie
zweryfikowane i podpisane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Warunkiem dokonania zapfaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat
przedmiot zaméwienia bez udziatu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie
prawidtowo wystawione] faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajgcg btedow
i wystawiong w oparciu o protokdét odbioru robdét. Za prawidtowo wypetniony protokét
odbioru robdét uznaje sie protokot odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce

9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprocz
dokumentdéw wskazanych w ust 8 dodatkowo:

1) zestawienia w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw lub protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw dotyczgce danej faktury;

2) kopie faktur VAT Ilub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
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10.

11.
12.

13.

Zamawiajgcego Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
przez Wykonawce albo oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcédw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedifozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust 9 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Niniejsze postanowienia
nie wytaczajg uprawnien Zamawiajgcego o ktérych mowa w art. 465 ustawy Pzp w zakresie
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.

Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty

dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych

dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla

Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej pfatnosci (tzw. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktéory bedg dokonywane ptatnosci o
NUMEIZE ....cceuvvvrreennnnn. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i

ustug.
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14. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust 13,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

15. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

16. Cesja, przelew lub czynnos$é¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§11.
Podwykonawcy.

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw Ilub ustug
Podwykonawcom na warunkach okres$lonych w art. 674! KC, ustawie Pzp i w niniejszej
umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcoéw.

2. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.

4. Zamawiajgcy ustala nastepujgce minimalne wymogi natozone wobec tresci zawieranych
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2) zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w

niniejszej umowie;
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3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposdb spetnienia swiadczenia,
oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére bedg zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszych podwykonawcoéw oraz uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe lub
dokona¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia ale nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania robdt budowlanych, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktdrym mowa w ust. 5 sktada
do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy
Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza sie za
akceptacje projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
o ktérym mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w
art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie
wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
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10. W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

12. Zasady okreslone w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

13. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét budowlanych. Wykonaweca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcodw czy ustugodawcodw, z ktérymi umowy zostaty zawarte z
naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu.

16. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub dokonat
bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume

wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.
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17. Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy czesci zamodwienia
bedgcego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie wtedy odpowiednio.

18. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,
a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakoniczenia.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie) tj. kwote brutto .............. ztotych (stownie: .....ccoooveieiiiecieins
ztotych w formie .....cccocevevennnnne ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce w tym usuniecia Wad, roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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6. Kwota w wysokosSCi .....cccovirrinnenee. zt (stownie: . ) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robdt, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczed z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................ zt (stownie..........cc.cu......nnn), ZOStanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu, w przypadku nie skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego. W razie
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
uniemozliwiajagcej pozostawienie kwoty okreslonej w zdaniu 1 niniejszego ustepu,
Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany formy zabezpieczenia i ztozy je Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu dokonania odbioru korncowego robot.

§13.
Kary umowne.

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 0,03
% facznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu
umowy;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2

000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 200,00 zt za kazdy dzier zwitoki od dnia uptywu terminu zapfaty do dnia
zapfaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych/dostaw/ustug objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zgtoszony Zamawiajgcemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okres$lonymi Umowg — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11)w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzierh opdznienia.

12) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

13)W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych dowoddw, majgcych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktédrych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dziern zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na ztozenie dowodow;

14) za zakrycie robét bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okreslonych w § 9

niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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15) za niewykonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreslonych w § 6 ust 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Jezeli szkody poniesione przez strony przewyziszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych.
taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 25 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§14.
Rekojmia i gwarancja.
Wykonawca udziela ...ccceeereennnenne — miesiecznej (min. 36 miesiecy) gwarancji na wykonane
roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiatami i urzgdzeniami. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty skutecznie zakonczonego odbioru koncowego.
Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakonczony odbidr koricowy uznajg podpisanie przez
strony protokotu odbioru korcowego, a razie stwierdzenia wad rdéwniez protokotu
z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koficowym. Strony
postanawiaja, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca os$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniajg ich zdatno$¢ do uzytku, tj. odpowiadajg
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie

terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

5. Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwos¢ zwotywania komisyjnych przeglagdow

gwarancyjnych, ktére odbywaé powinny sie minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania

gwarancji a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date,
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10.

11.

godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc
o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy
niezwlocznie przesyta Wykonawcy egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia na piSmie Wykonawce o stwierdzonej wadzie
(usterce) na adres ......cccceveveenene lub e-mail......ccccueee.

Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ zgtoszone wady na wiasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete niezwtocznie w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od chwili
zawiadomienia. W sytuacji gdy usuniecie wady w terminie 24 godzin nie bedzie mozliwe
technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i podac
uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia wady i podaé szacowany czas usuniecia wady.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z tytutu
rekojmi i gwarancji. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy
powinien zawiadomi¢ Wykonawce, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowang datg
usuniecia wad a w przypadku wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu w terminie 24 godzin przed planowang datg usuniecia wad. Koszty usuniecia wad
przez osobe trzecig obcigzajg Wykonawce.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposdéb minimalizujgcy
wszelkie niedogodnosci wynikajgce z koniecznos$ci prowadzenia robét - analogicznie jak w

trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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12. W przypadku urzadzen i materiatéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktérych producent
udzielit dtuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw z okresem gwarancji udzielonym przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji
producenta na okres odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

13. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych
oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

14. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

15. Termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z
rekojmi i gwarancji.

17. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnie
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane materiaty i dostarczony sprzet, w
tym bezptatnie przeprowadzania przeglagdéw gwarancyjnych oraz okresowej kontroli zgodnie
z wymogami obowigzujgcego prawa oraz zaleceniami producenta. Z przeprowadzonych
przegladéw gwarancyjnych  oraz okresowych kontroli Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie dostarczyé protokdt Zamawiajgcemu. Koszty przeglagdow gwarancyjnych oraz
koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidiowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

18. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.

19. Zasady eksploatacji i konserwacji urzagdzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”, ktora jest zbiorem szczegétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Instrukcja nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z niniejszym paragrafem w

szczegoblnosci zapiséw dotyczgcych ilosci godzin korzystania z obiektu etc.
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20.

21.
22.

23.

24,

25

26.

Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie

gwarancji i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.

Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzagdzen.

W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:

1) odbiér na wtasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym
2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,

2) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nie
przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,

W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia,

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu

zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu

przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu

pokrywa Wykonawca.

. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu, ktorego usterka lub wad

uniemozliwia lub powaznie utrudnia eksploatacje obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia i uruchomienia urzadzen/sprzetu zastepczego o parametrach, ktére umozliwig
poprawne dziatanie obiektu niezwtocznie nie pdziniej niz w ciggu 24 godziny od chwili
zgtoszenia.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
§ 15.

Personel Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawecy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje naruszen.
Zamawiajgcy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do
celéw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania przedmiotu

umowy.
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§ 16.

Zmiany umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie

z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu

realizacji w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z PFU lub dokumentacja projektowa. Fakt wystgpienia
niniejszych okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem
oraz przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydtuzenia realizacji przedmiotu
umowy nie moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa powyzej;
koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czesci przedmiotu zamdéwienia z powodu zmiany PFU lub
dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym
podbudowy lub istniejgcego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w PFU lub
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych) o czas sporzadzenia tej
dokumentac;ji;

wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji
robdét wynikajgcych z wprowadzenia w PFU lub dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a
Prawa budowlanego, o czas niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;
wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej (vis maior),
klesk zywiotowych np. powddz, trgba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziatania sity wyzszej;

wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatdw,
niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznosci wykonywania robét;

wstrzymanie prac budowlanych przez wtasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb

trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktdorym na skutek tych
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zdarzen nie byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato
przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania
dokumentéw zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sq nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas
przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydawania ktérych wtfasciwe organy s3 zobowigzane na
mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas przekroczenia
przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. robot

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu
wykonania zamdéwienia i zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w przypadku gdy wystgpi:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajgcego, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad w dokumentac;ji
zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w PFU lub Dokumentacji
projektowej zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu

budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
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4) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w PFU lub Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w PFU lub Dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos¢ przekazania dokumentéw zamiennych lub usuniecia wad w PFU lub
dokumentac;ji projektowe;j,

9) wystgpienia robdét dodatkowych lub robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

10) rezygnacji z czesci robot do wykonania lub braku koniecznosci wykonania czesci robot
wyniktych z btedéw w PFU lub dokumentacji projektowej;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich

taczna wartosc jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartosci zamodwienia

okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje

przedmiotu umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujgce wysokos¢ podatku VAT;

2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy

mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie

kosztorysu przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez

Zamawiajgcego. Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona

Strona 37



weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzadzaniu wskazanego kosztorysu powinien

przyjac nastepujgce zatozenia:

1) wyliczed ceny ,zamiennej” mozna dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robét,
technologii przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany;

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych mogg by¢ Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowac Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

3) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamodwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu ztozonego przez
wykonawce po zawarciu umowy.

7. Zamawiajgcy po 1 stycznia kazdego roku realizacji przedmiotu zamdwienia rozpoczynajac od
roku 2023 na wiosek Wykonawcy moze dokonaé waloryzacji wynagrodzenia wymienionego w
§ 10 ust. 1 umowy:

1) Zwiekszajagc je o kwote wynikajgca ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz -
pochodnych zwigzanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie sktadek na
ubezpieczenie spofeczne lub zdrowotne wobec o0séb wskazanych do wykonania
zamoéwienia lub zmienionych za zgodg Zamawiajacego (i pozostajacych z Wykonawcg w
stosunku pracy lub cywilno-prawnym) na dzied rozpoczecia realizacji przedmiotu
zamowienia. Waloryzacja bedzie dokonana tylko wobec o0sdb, ktére posiadaty
wynagrodzenie minimalne i byty zgtoszone. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu umowy o prace lub umowy cywilno-prawne z tymi osobami. Przez
minimalne wynagrodzenie rozumiec¢ nalezy wynagrodzenie okreslone w przepisach prawa
pracy.

2) Zwiekszajac je o kwote wzrostéw kosztow wykonania zamdwienia wynikajgcg ze zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
wobec pracownikdw i o0sdb zatrudnionych w oparciu o umowy cywilno-prawne
otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie. Zapis pkt 1) zd. 2-3 powyze] stosuje sie

odpowiednio.
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3) Zmiana wynagrodzenia okreslonego w ust. 2-3 opisana wyzej obowigzuje od daty wejscia
w zycie przepiséw podwyzszajacych minimalne wynagrodzenie nie wczeéniej niz od 1
stycznia 2023 roku

8. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 10 ust. 1 moze ulec zmianie, na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia w stosunku do kosztéw i cen

zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy Strony umowy do Zzadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen na dzien
ztozenia oferty;

2) poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 8 miesiecy od zawarcia umowy i dotyczy¢ bedzie robdt
jeszcze nie wykonanych;

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % wartosci robét budowlanych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

4) zmiana cen materiatdow lub kosztéw uprawniajagca Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogfaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za
dany kwartat realizacji robdt przewidzianych w umowie;

5) zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia
whniosku Wykonawcy wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokos$ci wnioskowanej zmiany,
z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnied w terminie 14 dni od doreczenia
zadania.

6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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10.

11.

12.

13

14.

15.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i wysokosci
ptatnosci, termindéw i sposobéw rozliczen wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktérym w § 4
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowac przesuniecia terminu
wykonania catosci przedmiotu zamdwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajycego.

Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstugg umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s6b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

Zmiana umowy moze nastgpié z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca
zmiane dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na piSmie, w ktérym wskazuje:
szczegodtowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw
zmiany na termin wykonania umowy. Wystgpienie wskazanych w niniejszym paragrafie

okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do zmiany umowy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksow.
Niedopuszczalne s3, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem
zmian okreslonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwosé dokonania Zamawiajgcy
przewidziat w ogtoszeniu o zamowieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub upadtosciowego oraz o innych zmianach majacych wptyw na tres¢ i
wykonywanie niniejszej umowy.
§17.

Odstgpienie od umowy.
Oproécz przypadkéw wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej

odstgpienie, jezeli Wykonawca
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados$éuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czedci bez zgody Zamawiajgcego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —
4 powyzej) -w szczegdlnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje
obowigzki w sposéb sprzeczny z Umowg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub
nakazy przewidziane Umowg lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen
oraz nie usuwa ich skutkdéw, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na powyzsze (nie dtuzszego niz 7dni);

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokét

inwentaryzacji robét budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje

sie uporzgdkowaé i oczysci¢ teren budowy niezwtocznie po sporzgdzeniu protokotu

inwentaryzacji robét budowlanych bedacych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.
§18.
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.
§19.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug

stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury lub rachunku.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéra zaakceptowana musi zostac przez kierownika
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
W przypadku wczesniejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.
§ 20.

Ochrona danych osobowych.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ktore mogg zostac przekazane lub udostepnione w zwigzku
lub w wyniku realizacji postanowien Umowy.
Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywadc, nie przetwarzac,
nie wykorzystywaé dla celdw wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
rowniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze woéwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten

obejmuje zaréwno informacje wynikajgce z niniejszej Umowy jak rowniez informacje

Strona 43



uzyskane przez Wykonawce lub pracownikéw Wykonawcy oraz osoby, ktérymi sie postuguje
w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych lub informacji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujgce lub mogace skutkowac
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sposdb pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wyfgcznie w
celu realizacji umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce préby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktérym
stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogdlnych.

§21
Szczegodlne obowigzki wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowe;j
Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w Umowie i
dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami technicznymi
obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz oswiadcza, ze
posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej w ramach Umowy.
Dokumentacja projektowa ma by¢ tak wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu

Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca musi uwzglednié zapisy art. 100 ustawy Prawo
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zamowien publicznych tj. uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej dostepnos$é dla osob

niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, majg prawo do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie prac projektowych przez Wykonawce;

monitorowania i kontroli postepu prac projektowych poprzez sprawdzenie ich

rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem

Wykonawcy;

weryfikacji dokumentacji projektowej na kazdym etapie i we wszystkich branzach

i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod

katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno —

Uzytkowym (PFU), SWZ, Umowag oraz przepisami prawa;

Zamawiajacy przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej z podziatem na

poszczegdlne etapy obejmujace:

a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie SWZ, PFU i
pozostatej dokumentacji zamdwienia

b) etap 2: opracowanie docelowego projektu budowlanego wraz z projektami
branzowymi, na podstawie SWZ, PFU i pozostatej dokumentacji zamodwienia

c) etap 3: projekt wykonawczy na podstawie SWZ, PFU i pozostatej dokumentac;ji
zamowienia.

Kazdy etap opracowania dokumentacji projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia

Zamawiajgcego

W terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu przez

Wykonawce dokumentacji projektowej wykonanej w ramach danego etapu Zamawiajacy

przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej listy uwag i

zastrzezen.

W terminie nie dfuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen

Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu

skorygowany przedmiot odbioru.

Odbidr przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie w siedzibie

Zamawiajgcego

Odbidr opracowan w ramach etapdéw, o ktérych mowa w ust. 3 nie stanowi podstawy do

wyptaty wynagrodzenia za realizacje prac projektowych.
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10)Jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowos¢ w
ktérymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, lub ujawnia sie okolicznosci majace
wptyw na prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.: kolizje,
niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie w ramach wynagrodzenia zapewni¢ opracowanie
prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania robot.

11) Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji
robot i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatan i kosztéw, niezbednych do usuniecia wady lub
jej skutkow,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajacy, to Wykonawca zwrdci mu w
catosci takie koszty zwigzane z potrzebg zamdwienia przez Zamawiajgcego dostaw,
ustug lub robdét budowlanych nie objetych niniejszg Umowa lub zwigzane z
jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajgcy pokryt w nastepstwie zaistnienia
takiej wady.

12) Wykonawca os$wiadcza, ze wykonany przez niego projekt wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie zamdwienia w ramach
wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek czesc
robét wykonana na podstawie projektu budowlanego i rysunkéw wykonawczych lub w
zwigzku z wykonywaniem nadzoru autorskiego nie bedzie traktowana jako roboty
dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwaé roszczenia z
tytutu wykonania takich robét.

13)Tam, gdzie w dokumentacji projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowac
opisu za pomocg okreslenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédto lub szczegdlny proces, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatéw
lub normy nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do
doprecyzowania  zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci  poprzez  wskazanie

najwazniejszych parametréw i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci zgodnie z
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przepisami prawa krajowego, UE oraz prawa miedzynarodowego wigzgcego

Rzeczpospolitg Polska.

§22
Szczegolne obowiazki wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia, do zapewnienia petnienia nadzoru
autorskiego przez autorow dokumentacji projektowej posiadajgcych uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo budowlane przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizacji
przedmiotu Umowy nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych i uzytych materiatéw z
dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania dokumentacji projektowej oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy;

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, zgtoszonych
przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru;

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich
wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) udziatu w komisjach i w radach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamowienia i jego czesci
oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowych
zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzor szczegétowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,

7) udziat na zadanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w

miesigcu,
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8) po otrzymaniu wezwania do niezwtocznego, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin, przyjazdu
na miejsce robot realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje projektowsq i
dokonania oraz przekazania Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie poprawek,
wynikajgcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z
zawinionymi btedami.

3. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego wyraza zgode na
petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

§ 23.
Prawa autorskie

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do
wszelkich egzemplarzy sporzgdzonych opracowan dokumentacji projektowej na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W szczegdlnosci Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawo
majatkowe do utworu, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsiewziecia,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstate przy realizacji przedsiewziecia oraz
broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordéw oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych;

a) uzytkowanie utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

¢) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
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zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

d) wprowadzania utworéow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowe;j i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

i) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym

o) prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na podmiot
trzeci

p) rozpowszechnianie przez prezentacje lub publikacje w catosci lub we fragmentach, na
wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujacych inwestycje lub Zamawiajgcego,
w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych;

g) mozliwosci reprodukcji i publikacji utworu w catosci lub we fragmentach za pomoca
dowolnej techniki;

r) uzyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;

s) prawa do opracowania utworu w szczegdlnosci jego przerébki lub adaptacji;

t) sporzadzanie projektéw na podstawie utworu;

u) prawa do wykonywania robét budowlanych i innych prac sporzadzonych na
podstawie utworu

v) wykorzystywanie do opracowania wnioskéw o dofinansowanie

w) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji

x) udostepnianie wykonawcom, w tym réwniez wykonanych kopii
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y) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego;
z) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu
2. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych zawarte jest
wynagrodzeniu ryczattowym za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 24.
Postanowienia koricowe.
1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to
na waznos$¢ umowy jako catosci.
2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego z zaznaczeniem, ze w razie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Strona sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobag
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne przepisy prawa
polskiego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.
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